

督 办 通 报

第 17 期

平利县人民政府督查室

2017 年 7 月 14 日印

2017 年县政府为民办理十件实事 上半年进展情况的通报

按照县政府要求，县政府督查室对《政府工作报告》确定的十件实事进展情况进行了专项督查，现将有关情况通报如下：

一、完成易地扶贫搬迁 7325 户。

责任领导：陈永乐

责任单位：县国土局（搬迁办），各 镇。

责 任 人：肖 鹏，各镇长。

进展情况： 25 个安置区易地搬迁 7325 户 18318 人 466350 平方米统建楼全部开工建设，其中，16 个安置区安置楼主体在建，

7 个安置区的安置房基础完工，2 个安置区安置房基础正在建设；
25 个安置区基础配套设施全部完成招标。

二、完成县城污水处理厂提等升级。

责任领导：吴代强

责任单位：水利局，住建局、环保局、城关镇。

责任人：周家鹏，詹杰、李勇、王贤君。

进展情况：提等改造开工在建。

三、建设广佛至八仙二级路。

责任领导：吴代强

责任单位：交通局，广佛镇、八仙镇。

责任人：高峰，柳德军、刘柱。

进展情况：项目可行性研究报告已批复，正在进行施工图评审。

四、力争启动西大桥建设。

责任领导：刘永恒。

责任单位：住建局、城关镇，交通局。

责任人：詹杰、王贤君，高峰。

进展情况：县交通局已完成危桥入库、鉴定、项目申报工作。
县住建局已完成规划设计方案，待审定。

五、建成县城主街道智能公共自行车系统。

责任领导：刘永恒

责任单位：住建局

责 任 人：詹杰

进展情况：主街道智能自行车项目已完成规划、设计，正在准备招投标工作。

六、建成城区停车位 200 个。

责任领导：刘永恒

责任单位：住建局

责 任 人：詹杰

进展情况：已建成投用 87 个，建成未投用 38 个，90 个在建。

七、整修县城全健身体育场。

责任领导：刘永恒、黄芳。

责任单位：教体局，住建局、城关镇。

责 任 人：罗显平，詹杰、王贤君。

进展情况：已完成施工图纸设计，正在进行招投标前期准备工作。

八、启动建设县城至关垭长安段全民健身自行车道。

责任领导：刘永恒、黄芳。

责任单位：住建局，文旅局、交通局、水利局、长安镇。

责 任 人：詹杰，袁书波、高峰、周家鹏、陈文玉。

进展情况：全民健身自行车道试验段工程 6 月中旬进场施工。

九、建成县城北环路东段主干道。

责任领导：刘永恒

责任单位：住建局

责 任 人：詹杰

进展情况：共 870 米道路硬化工程，已完成 500 米，剩余 370 米涉及 3 户房屋征迁，正在协调。

十、实施名师名医双百人才培养工程。

责任领导：高忠权

责任单位：教体局、卫计局。

责 任 人：罗显平、汪显斌。

进展情况：卫计局已安排 33 个卫计人才西安交大附属医院学习进修，教体局完成 46 人教育人才培养。

平利县人民政府督查室

2017 年 7 月 14 日

主送：各镇人民政府，县政府各工作部门、各直属机构，中省市驻平各单位。

抄送：县委各部门，人大办、政协办，县纪委办，县人武部，县法院、检察院，各人民团体。

平利县人民政府办公室

2017 年 7 月 14 日印
