

督 办 通 报

第 30 期

平利县人民政府督查室

2017 年 9 月 29 日印

2017 年县政府为民办理十件实事 第三季度进展情况的通报

按照县政府对 2017 年为民办理“十件实事”定期督查和季度通报的要求，9 月 20 至 22 日，县政府督查室对“十件实事”工作任务进行了专项督查，现将第三季度进展情况通报如下：

一、完成易地扶贫搬迁 7325 户。

责任领导：陈永乐

责任单位：县国土局（搬迁办），各 镇。

责 任 人：肖 鹏，各镇长。

进展情况： 25 个安置区除杨家梁安置区外，24 个安置区均

达到一层主体在建以上。截止 9 月，共启动建设 7528 套，其中，搬迁入住 944 户（含 2016 年超计划实施已验收兑现 430 户）、主体完工 4209 套、主体在建 2375 套。

二、完成县城污水处理厂提等升级。

责任领导：吴代强

责任单位：水利局，住建局、环保局、城关镇。

责任人：周家鹏，詹杰、李勇、王贤君。

进展情况：已完成提等改造项目总体形象进度 60%。

三、建设广佛至八仙二级路。

责任领导：吴代强

责任单位：交通局，广佛镇、八仙镇。

责任人：高峰，柳德军、刘柱。

进展情况：试验段正式开工建设。

四、力争启动西大桥建设。

责任领导：刘永恒。

责任单位：住建局、城关镇，交通局。

责任人：詹杰、王贤君，高峰。

进展情况：西大桥已完成危桥鉴定及初步设计，经与省交通厅衔接，还未下达建设计划。

五、建成县城主街道智能公共自行车系统。

责任领导：刘永恒

责任单位：住建局

责任人：詹杰

进展情况：正在组织再次招投标准备工作。

六、建成城区停车位 200 个。

责任领导：刘永恒

责任单位：住建局

责任人：詹杰

进展情况：已建成投用 155 个、50 个正在规划画线（陈家坝平利花园沿线）、农贸市场地下 204 个已开工建设。

七、整修县城全健身体育场。

责任领导：刘永恒、黄芳。

责任单位：教体局，住建局、城关镇。

责任人：罗显平，詹杰、王贤君。

进展情况：已开工建设，在进行基础施工。

八、启动建设县城至关垭长安段全民健身自行车道。

责任领导：刘永恒、黄芳。

责任单位：住建局，文旅局、交通局、水利局、长安镇。

责任人：詹杰，袁守波、高峰、周家鹏、陈文玉。

进展情况：I 标段已开工建设（完成工程形象进度 60%），II 标段由于土地征收及青苗补偿未完成，还未开工。

九、建成县城北环路东段主干道。

责任领导：刘永恒

责任单位：住建局

责任人：詹杰

进展情况：道路硬化工程已完成工程形象进度 60%，还有 3 户房屋征迁仍未解决；沿线地下管道铺设，已完成工程形象进度 85%。

十、实施名师名医双百人才培养工程。

责任领导：高忠权

责任单位：教体局、卫计局。

责任人：罗显平、汪显斌。

进展情况：教体局已完成 138 名教师培训。卫计局已累计完成 84 名卫计人才培训。

平利县人民政府督查室

2017 年 9 月 29 日

发送：各镇人民政府，县政府各工作部门、各直属机构，中省市驻平各单位。

抄送：县委各部门，人大办、政协办，县纪委办，县人武部，县法院、检察院，各人民团体。

平利县人民政府办公室

2017 年 9 月 29 日印
