

# 平利县财政局文件

平财农〔2025〕47号

## 平利县财政局 关于调整下达2025年财政衔接补助资金 的通知

平利县八仙镇人民政府：

根据县农业农村局《关于对2025年财政衔接资金建设项目计划申请调整的报告》（平农函〔2025〕167号）文件，将原“平财农〔2025〕11号”安排贵镇的2025年第一批中省财政衔接推进乡村振兴补助资金指标和“平财农〔2025〕21号”安排的2025年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金指标予以调整（具体明细详见附表）。现就有关要求通知如下：

请严格按照《陕西省财政厅等6部门关于印发〈陕西省财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法〉的通知》（陕财农办〔2021〕

30号)和《平利县人民政府办公室关于印发<平利县过渡期统筹整合使用财政涉农资金管理办法> <平利县财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法>的通知》(平政办发〔2021〕98号)文件规定,加强项目资金管理,加快项目实施和资金报账支付,严禁挤占、截留、挪用项目资金,确保专款专用。

二、按要求对调整后的绩效目标进行监控运行、目标自评,年终将绩效自评报告报县委农办、县财政局。预算资金下达后,在保证项目工程质量和安全前提下,切实加快项目实施进度。要紧扣时间节点,以项目实施进度促推资金支出进度,在12月底衔接资金支出进度应不低于同期全省平均支出进度和序时进度。资金闲置超过6个月的,县财政将收回项目资金,统筹安排用于全县其他巩固衔接项目。项目竣工结算后,结余资金(除质保金外)及时申请退回县财政,县财政将结余资金汇总后,报请县委农办领导小组重新安排使用;当年收回的结余资金,原则上不再下达工程类项目资金预算。

三、请严格按照“谁分配、谁公开,谁使用、谁公开”的原则,做好本部门、镇、村衔接资金项目资金信息公开和公告公示工作,做到时限符合要求、要素齐全、次数到位,公告公示公开渠道要保持畅通,确保公开信息长期有效,公开内容随时可查。

四、项目建成后形成的资产应及时做好资产确权登记、移交,建立管护机制,落实管护责任,规范后续管护运营,规范收益分配使用,严格资产处置,确保资产不流失、不闲置、不被侵占,

充分发挥资产效益。

五、及时做好财政云指标、防返贫系统、项目资金台账调整，确保指标系统、防返贫系统、资金台账一致。

- 附：1. 调整 2025 年财政衔接推进乡村振兴补助资金明表  
2. 调整 2025 年财政衔接推进乡村振兴补助资金绩效目标表



---

抄送：县农业农村局、本局预算股、国库股、农财中心      档（二）

---

平利县财政局办公室

2025年10月14日印发

---

## 调整2025年财政衔接推进乡村振兴补助资金明细表

平财农（2025）47号

单位：万元

序号	项目名称	项目类型	建设内容	项目金额	调整原因	项目计划调整后建设内容	调整后金额	政府预算功能分类科目		政府预算支出经济分类科目		财政云专项资金项目代码		项目实施单位
								科目名称	科目代码	科目名称	科目代码	资金名称	资金代码	
1	八仙镇松阳村2025年中药材产业园产业路硬化项目	产业园（区）	1. 松阳村二组中药材产业园产业路路面硬化，长1800米、宽3米、厚0.18米。2. 松阳村三组龙井沟中药材产业园产业路路面硬化，长1600米，宽3米、厚0.18米（路基处理长300米，宽3米）	120	建设内容变更	1. 三组中药材产业园产业路面硬化，长1250米、宽3米、0.18米厚，共计675立方米（其中有650米段含路基处理工作）；三组维修加固产业桥一座，钢筋混凝土桥面，长5米，宽3米；三组中药材产业园新建一处地坝、四处错车道，共计66立方混凝土。2. 二组中药材产业园新建浆砌石看挡墙共计1500立方米，新建100立方米混凝土墩台。3. 三组中药材产业园新建石挡墙60立方米，开挖一般石方500立方。	120	农村基础设施建设	2130504	基础设施建设	50302	省级财政衔接推进乡村振兴补助资金巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务	218301	八仙镇人民政府
			20	20			市级财政衔接推进乡村振兴补助资金					302201		
合计				140			140							

**调整2025年财政衔接推进乡村振兴补助资金绩效目标表**

项目名称	八乡镇松阳村2025年中药材产业园产业路硬化项目		项目负责人及电话	吴星 15129470229
主管部门	平利县农业农村局		实施单位	八乡镇人民政府
资金情况 (万元)	年度资金总额:		140	
	其中: 财政衔接资金		140	
	其他资金		0	
总体目标	年度目标			
	<p>一、计划建设内容及规模: 1. 三组中药材产业园产业路路面硬化, 长1250米、宽3米、0.18米厚, 共计675立方米(其中有650米段含路基处理工作); 三组维修加固产业桥一座, 钢筋混凝土桥面, 长5米, 宽3米; 三组中药材产业园新建一处地坝、四处错车道, 共计66立方混凝土。2. 二组中药材产业园新建浆砌石坎挡墙共计1600立方, 新建100立方米混凝土墩台。3. 三组中药材产业园新建浆砌石坎挡墙200立方、干砌石挡墙60立方, 开挖一般石方500立方。二、具体绩效目标: 项目采用以工代赈形式, 吸纳周边群众务工, 建成后改善园区生产出行条件, 进一步带动群众增收。建设带动28人务工增收, 每人增收10000元; 进一步带动60户增收, 每户每年增收500元。本项目建成后资产归属为松阳村集体经济合作社。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	混凝土路面硬化	≥675立方米
			路基处理	≥650米
			维修加固产业桥一座, 钢筋混凝土桥面	≥1座
			新建混凝土地坝、四处错车道混凝土用料	≥66立方米
			新建浆砌石坎挡墙	≥1700立方米
			新建混凝土墩台	≥100立方米
			新建干砌石挡墙	≥60立方米
			开挖一般石方	≥500立方米
		质量指标	工程质量达标率	=100%
		时效指标	工程竣工时间	2025年11月30日
	成本指标	混凝土路面硬化	≤695元/立方米	
		路基处理	≤95元/米	
		维修加固产业桥一座, 钢筋混凝土桥面	≤20000元/座	
		新建混凝土地坝、四处错车道混凝土用料	≤695元/立方米	
		新建浆砌石坎挡墙	≤395元/立方米	
		新建混凝土墩台	≤695元/立方米	
		新建干砌石挡墙	≤205元/立方米	
		开挖一般石方	≤35元/立方米	
	效益指标	经济效益指标	带动务工人员增收	≥10000元/人
带动中药材种植户增收			≥500元/户	
社会效益指标		受益总人口	≥200人	
		带动务工人员	≥28人	
生态效益指标		环境保护率	≥95%	
可持续指标	项目使用年限	≥5年		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	